

Terminübersicht für Projektwochen 2010

Bei dieser Liste handelt es sich um Reservierungen und feste Termine von Schulen. Eine Erwähnung hier ist noch keine Projektzusage. Diese erfolgt schriftlich und direkt an die Schule. Wir bemühen uns, diese Liste immer aktuell zu halten, dennoch kann es zu Überschneidungen zwischen bereits vergebenen Terminen und Bewerbungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Gundi Hauptmüller

Mit der "Zurück" -Taste Ihres Browsers kommen Sie zurück auf die Homepage der Stiftung. Mit der Tastenkombination "STRG" und "F5" oder "Aktuelle Seite neu laden" erhalten Sie die aktuellste Version dieser Terminübersicht.

Aufführung/Finale jeweils am Ende der Projektwoche: Freitag, um 17 Uhr

		Schule	Ort, ggf. Bundesland
1	04.01.2010 bis 08.01.2010	Schule Sportplatzring	Hamburg-Stellingen
2	11.01.2010 bis 15.01.2010	Schule Hegholt	Hamburg-Bramfeld
3	18.01.2010 bis 22.01.2010	Otto-Hahn-Schule	Hamburg-Jenfeld
4	01.02.2010 bis 05.02.2010	GS Bergedorf II	Hamburg-Lohbrügge
5	08.02.2010 bis 12.02.2010	Waldschule	Buchholz, Nds.
6	15.02.2010 bis 19.02.2010	Schule Stübenhofer Weg	Hamburg-Kirchdorf
7	01.03.2010 bis 05.03.2010	Schule Ernst-Henning-Straße	Hamburg-Bergedorf
8	22.03.2010 bis 26.03.2010	GS Wilhelmsburg	Hamb.-Wilhelmsburg
9	12.04.2010 bis 16.04.2010	HRS Hanstedt	Hanstedt, Nds.
10	19.04.2010 bis 23.04.2010	GS Am Heidberg	Hamburg-Nord
11	26.04.2010 bis 30.04.2010	IGHR Othm. Kirchenweg	Hamb.-Othmarschen
12	03.05.2010 bis 07.05.2010	Schule Benzenbergweg	Hamburg-Barmbek
13	31.05.2010 bis 04.06.2010	Gesch.-Scholl-GS	Hamburg-Osdorf
14	07.06.2010 bis 11.06.2010	GHS Meckelfeld	Seevetal, Nds.
	07.06.2010 bis 11.06.2010	Schule Benzenbergweg 2	Hamburg-Barmbek
15	14.06.2010 bis 18.06.2010	Sophie Barat Schule	Hamburg-City
16	21.06.2010 bis 25.06.2010	Schule Neugraben	Hamburg-Neugraben
17	28.06.2010 bis 02.07.2010	Haarbeckschule/Kindermusik-festival Kloster Kamp GS Eppendorf	(NRW)
18	13.09.2010 bis Sa.! 18.09.2010	mit Huckepack e.V.	Hamburg-Eppendorf
19	13.09.2010 bis 17.09.2010	GS Wilhelmsburg	Hamb.-Wilhelmsburg
20	20.09.2010 bis 24.09.2010	GS Fischbek	Hamb.-Fischbek
21	27.09.2010 bis 01.10.2010	GS Süderelbe	Hamb.-Süderelbe
22	18.10.2010 bis 22.10.2010	Erich-Kästner-GS	Hamb.-Rahlstedt
23	25.10.2010 bis 29.10.2010	HRS Rosengarten	Nenndorf, Nds.
24	01.11.2010 bis 05.11.2010	GS Lohbrügge	Hamburg-Lohbrügge
25	08.11.2010 bis 12.11.2010	Realschule Winsen-R.	Nds., Winsen-Roydorf
26	15.11.2010 bis 19.11.2010	Goosacker	Hamburg-Osdorf
27	22.11.2010 bis 26.11.2010	Gesch.-Scholl-Sts. (R+J)	Hamburg-Lurup-Osdorf
28	29.11.2010 bis 03.12.2010	GS Lohbrügge 2	Hamburg-Lohbrügge

Terminübersicht für Projektwochen 2010

Bei dieser Liste handelt es sich um Reservierungen und feste Termine von Schulen. Eine Erwähnung hier ist noch keine Projektzusage. Diese erfolgt schriftlich und direkt an die Schule. Wir bemühen uns, diese Liste immer aktuell zu halten, dennoch kann es zu Überschneidungen zwischen bereits vergebenen Terminen und Bewerbungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Gundi Hauptmüller

Mit der "Zurück" -Taste Ihres Browsers kommen Sie zurück auf die Homepage der Stiftung. Mit der Tastenkombination "STRG" und "F5" oder "Aktuelle Seite neu laden" erhalten Sie die aktuellste Version dieser Terminübersicht.

Aufführung/Finale jeweils am Ende der Projektwoche: Freitag, um 17 Uhr

			Schule	Ort, ggf. Bundesland
29	06.12.2010	bis	10.12.2010 Schule am Buchwedel	Stelle, Nds.
30	06.12.2010	bis	10.12.2010 Stadtteilschule Altona (R+J)	Hamburg-Altona
31	13.12.2010	bis	17.12.2010 IGS Lüneburg 1	Lüneburg, Nds.
	Ausblick 2011			
	10.01.2011	bis	14.01.2011 IGS Lüneburg 2	Lüneburg, Nds.

Kontakt:

Stahlberg Stiftung

Gundi Hauptmüller

Werkstr. 6, 21218 Seevetal

T: 04105.154262; F: 04105. 154266

E: musicalatschool@stahlberg-stiftung.de

www.stahlberg-stiftung.de